
ID Task Mode Task Name			Duration	Start	_	6	05 Mar		-	,,,	-	_		12 Mar '1		
1	*	Lập kế	Lập kế hoạch cho dự án			Fri 17/03/17	F_	S	S	M	<u>  T</u>	W	<u> </u> T	F	S	S
2	*		ệu kế hoạch quản lý	dự án	6 days 3 days	Fri 17/03/17										
3	*		xế hoạch đảm bảo ch		1 day	Sat 18/03/17										
4	*	Bản l	xế hoạch quản lý cất	ı hình	1 day	Wed 22/03/17										
5	*	Bản l	xế hoạch quản lý tru	yền thông và giao ti	ếp 1 day	Thu 23/03/17										
6	*	Bản l	kế hoạch quản lý rủi	ro	1 day	Fri 24/03/17										
7	7 Xác định yêu cầu hệ thống			13 days	Tue 21/03/17											
8	*	Tài liệu yêu cầu người dùng			5 days	Tue 21/03/17										
9	*	Xá	Xác định tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng			Tue 21/03/17										
10	*?	Xác định tài liệu cho chức năng của thư viện			viện											
11	*?	Xác định tài liệu cho chức năng quản lý														
12	Tài liệu yêu cầu hệ thống			6 days	Tue 21/03/17											
13	*	Mô ta	Mô tả giao diện hệ thống													
14	*	Xây dựng biểu đồ use case cho hệ thống														
15	*	Xây dựng chi tiết các use case			1 day	Sun 19/03/17										
16	*?	Cá	Các use case cho chức năng thư viện													
17	*?	Cá	c use case cho chức	năng quản lý												
18	*?		ài liệu khác		1 day											
19	*		Phân tích thiết kế hệ thống			Tue 21/03/17										
20	*		ệu phân tích hệ thốr	ng	5 days	Tue 21/03/17										
21	*?	Biểu đồ lớp														
22	*?		Biểu đồ cho hệ thống thư viện điện tử													
23	*?	Cá	c biểu đồ cho hệ thố	ong Upload tài liệu												
			Task		Inactive Summary			External	Tasks							
Project: Theo hướng công việc Date: Sat 25/03/17  Milestone Summary Project Summary Mai		Manual Task			External	Mileston	ie	$\Diamond$								
		<b>♦</b>	Duration-only			Deadline	9		•							
		Manual Summary Ro	lup		Progress	5										
		Manual Summary			Manual	Progress										
		Inactive Task		Start-only	Е			-								
			Inactive Milestone		Finish-only	3										
					Page 1											



Task Mod	Mode Task Name			Duration	Start			05 Mar	'17		1 1		1 _	1 -	12 Ma
47	Báo cáo kiểm thử module Báo cáo tài liệu			1 day	Wed	F	S	S	М	T	W	T	F	S	S
48	Báo cáo kiểm thử hệ thống			1 day	Thu 30/03/17										
49	Vận hành			1 day	Fri 07/04/17										
	Task Split			nactive Summary			External T		e	♦		-			
	Split Milestone	•	N	lanual Task			External N		e	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •		_			
roject: Theo hướng c	Split Milestone		N	Manual Task Turation-only	I.D.		External N Deadline		e						
roject: Theo hướng c Pate: Sat 25/03/17	Split  Milestone  Summary	<b>*</b>	N	lanual Task uration-only Ianual Summary Rollu	ıp		External N Deadline Progress	∕lileston							
roject: Theo hướng c Pate: Sat 25/03/17	Split  Milestone  Summary  Project Summa	<b>*</b>		lanual Task uration-only Ianual Summary Rollu Ianual Summary	up		External N Deadline	∕lileston				=			
roject: Theo hướng c ∘ate: Sat 25/03/17	Split  Milestone  Summary	• In the state of		lanual Task uration-only Ianual Summary Rollu			External N Deadline Progress	∕lileston				_			

