ID	Task Mode	Task Nam	ne			Duration	Start	Finish	17   1	19 Mar '17	26 Mar '17	02 Apr '17
1	*	Kế hoạch cho dự án			6 days	Fri 17/03/17	Fri 24/03/17	I FISIS	S IVI I VV I F	-   S   S   W   1   W   1   F	5   5   W    1   W   1   F   5	
2	*	Xây dựng kế hoạch quản lý dự án				3 days	Fri 17/03/17	Tue 21/03/17				
3	*	Xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng				1 day	Sat 18/03/17	Sat 18/03/17				
4	*	Xây dựng kế hoạch quản lý cấu hình				1 day	Wed 22/03/17	Wed 22/03/17				
5	*	Xây dựng kế hoạch quản lý truyền thông và giao tiếp				1 day	Thu 23/03/17	Thu 23/03/17				
6	*	,				1 day	Fri 24/03/17	Fri 24/03/17				
7	*	Tài liệu yêu cầu hệ thống				13 days	Tue 21/03/17	Thu 06/04/17				1
8	*	Yêu cầu người dùng				5 days	Tue 21/03/17	Mon 27/03/17				
9	*	Tài liệu yêu cầu cho mỗi chức năng của hệ thống			1 day	Tue 21/03/17	Tue 21/03/17					
10	*?	Tài liệu cho chức năng của thư viện										
11	*?	Tài liệu cho chức năng quản lý										
12	*	Yêu cầu chung cho hệ thống				6 days	Tue 21/03/17	Tue 28/03/17				
13	*?	Biểu đồ use case cho hệ thống										
14	<del>*  </del>	Giao diện hệ thống										
15	*	Chi tiết các use case				1 day	Tue 21/03/17	Tue 21/03/17				
16	<del>*  </del>	Các use case cho chức năng thư viện										
17	*?	Các use case cho chức năng quản lý										
18	*	Các tài liệu khác				1 day	Wed 29/03/17	Wed 29/03/17				
19	*	Tài liệu phân tích thiết kế hệ thống				10 days	Tue 21/03/17	Mon 03/04/17				
20	*	Phân tích hệ thống				5 days	Tue 21/03/17	Mon 27/03/17				
21	*?	Xây dựng biểu đồ lớp										
22	**?		Xây dựng biểu đồ cho hệ thống thư viện điện tử									
23	*?	Xây	y dựng biểu đồ cho h	ệ thống Upload tài	liệu							
			Task		Inactive	Summary		External Tasks				
			Split		Manual	Task		External Milestone	$\Diamond$			
Project: Theo hướng kết c Date: Sat 25/03/17			Milestone	<b>♦</b>	Duratio	n-only		Deadline	•			
		t quả Summary Manua Project Summary Manua			Summary Rollup		Progress	_				
					Summary		Manual Progress	_				
					Start-or	•	Е	<b>J</b>				
			Inactive Milestone		Finish-c	•	3					
						Page 1						

ID <b>(</b>		ask Mode Task Name				uration	Start	Finish	17	19 Mar '17	26 Mar '17	02 Apr '17 S S M T W T F S
24	*	Xâ	y dựng biểu đồ cho h	ệ thống đăng nhập					IF	3 3 NI I VV I F .	5   5	3 3 IVI I VV I F 3
25	**	Xâ	y dựng biểu đồ cho h	ệ thống báo cáo								
26	*	Thiết	kế hệ thống		4	days	Tue 28/03/17	Fri 31/03/17				
27	冷	Thi	ết kế hệ thống									
28	*?	Th	iết kế hệ thống con									
29	*?	Thi	ết kế cơ sở dữ liệu									
30	*	Kiểm định lại chất lượng			1	day	Mon 03/04/17	Mon 03/04/17				
31	*	Chức năng của hệ thống				0 days	Mon 27/03/17	Fri 07/04/17				
32	*	Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu			1	day	Mon 27/03/17	Mon 27/03/17				
33	*	Xây d	Xây dựng hệ thống quản lý thư viện điện tử			days	Mon 27/03/17	Thu 30/03/17				
34	*?	Hệ	thống thư viện điệr	ı tử								
35	**?	Мо	odule mượn/trả tài li	ệu								
36	*	Module Upload tài liệu			2	days	Fri 31/03/17	Mon 03/04/17				
37	*	Modu	Module hỗ trợ tạo báo cáo			days	Sat 01/04/17	Mon 03/04/17				
38	*	Tài liệ	Tài liệu sử dụng			day	Tue 04/04/17	Tue 04/04/17				-
39	*	Tích hợ	ích hợp và kiểm thử			days	Mon 27/03/17	Tue 04/04/17				_
40	*	Kế ho	Kế hoạch kiểm thử			days	Mon 27/03/17	Thu 30/03/17				
41	*	Báo c	Báo cáo kiểm thử chức năng			days	Tue 28/03/17	Thu 30/03/17				
42	*	Kiểm thử chức năng đăng nhập			1	day	Tue 28/03/17	Tue 28/03/17				
43	*	Kiểm thử module Quản lý tài liệu			1	day	Tue 28/03/17	Tue 28/03/17				
44	*	Kiểm thử module Mượn/trả tài liệu			1	day	Wed 29/03/17	Wed 29/03/17				
45	*	Kiể	Kiểm thử module Báo cáo tài liệu			day	Wed 29/03/17	Wed 29/03/17				
46	*	Kiểm	thử hệ thống		1	day	Thu 30/03/17	Thu 30/03/17				
			Task		Inactive S	ummary		External Tasks				
			Split		Manual Ta	ask		External Milestone		$\Diamond$		
	_, , ,		Milestone	<b>♦</b>	Duration-	only		Deadline		•		
Project: Theo hướng kết quả Date: Sat 25/03/17			Summary		Manual Su	ummary Rollup		Progress				
			Project Summary		Manual Su	ummary		Manual Progress				
			Inactive Task Sta			,	Е					
			Inactive Milestone		Finish-onl		3					
						Page 2						

